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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
	от 18.11.2020 г.
	№ 27


г. Верхний Тагил
Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году «Благоустройство общественной территории г. Верхний Тагил «Набережная огней» 
      В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 15 августа 2018 г. № 583, с целью реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Верхний Тагил, руководствуясь  Уставом городского округа Верхний Тагил, Глава городского округа Верхний Тагил, 
ПРИКАЗЫВАЕТ: 

        1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году «Благоустройство общественной территории г. Верхний Тагил «Набережная огней», приложение № 1 к настоящему распоряжению. 
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возлагаю на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Н.Н. Русалеева.
3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Верхний Тагил: www.go-vtagil.ru.

Глава городского округа

Верхний Тагил



     подпись          

    В.Г. Кириченко
	
	
	
	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Распоряжением Главы городского округа        Верхний Тагил от 18.11.2020 г. № 27

	План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году «Благоустройство общественной территории г. Верхний Тагил «Набережная огней»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственное лицо
	комментарий

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Осуществление комплекса мероприятий по заключению муниципального контракта на разработку проектной документации

	1
	1. Заключение контракта  на разработку проектной документации
	10.11.2020
	зам. Главы Русалеев Н.Н., Начальник АСО Ждановских А.Г.
	Муниципальный контракт № 145 от 10.11.2020 г. с ООО "НЕО Консалтинг" 

	
	
	
	
	

	2. Осуществление мероприятий по разработке проектной документации

	2
	2.1. Начало разработки проектной документации
	10.11.2020
	зам. Главы Русалеев Н.Н., Начальник АСО Ждановских А.Г.
	 

	
	2.2. Окончание разработки проектной документации
	20.11.2020
	зам. Главы Русалеев Н.Н., Начальник АСО Ждановских А.Г.
	 

	3. Представление в Минстрой России проектной документации с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017

	3
	3.1. Представление в Министерство ЖКХ и строительства  проектной документации 
	27.11.2020            (до 20.01.2021)
	Начальник АСО Ждановских А.Г.
	исполнения графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
сроки выполнения по каждому этапу

	4.Получение зключения  государственной экспертизы 

	4
	4.1. Подготовка обращения о проведении государственой экспертизы
	21.11.2020
	зам. Главы Русалеев Н.Н., Начальник АСО Ждановских А.Г.
	 

	
	4.2. Получение заключения государственной экспертизы
	 26.11.2020
	зам. Главы Русалеев Н.Н., Начальник АСО Ждановских А.Г.
	получение уведомления об отсуствии объектов капитального строитльства и отсуствием необходимости в проведении госудсртвеноой экспертизы

	5. Осуществление комплекса мероприятий о получении заключения ценовой экспертизы 

	5
	5.1. Получение заключения о сметной стоимости проекта
	25.11.2020
	зам. Главы Русалеев Н.Н., Начальник АСО Ждановских А.Г.
	 

	6. Разработка технического задания для проведения конкурсных процеур по зключению муниципльного контркта для благоустройства территории

	6
	6. 1. Разработка технического задания к конкусной документации
	с 20.11.2020 по 25.11.2020 
	Начальник АСО Ждановских А.Г.
	 

	
	6.2. Разработка проекта муниципального контракта
	с 20.11.2020 по 25.11.2020 
	и.о. начальника ОПО Голендухина О.Л.
	 

	7. Проведение электронного конкурса  в соответствии с требованием 44-ФЗ "О закупках"

	7
	7.1. Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на выполнение работ по реализации проекта
	26.11.2020
	Начальник АСО Ждановских А.Г.
	исполнения графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
сроки выполнения по каждому этапу

	
	7.2. Размещение открытого конкурса на сайте торги
	26.11.2020
	Начальник ПЭО Самофеева Е.А.
	 

	
	7.3. Прием конкурсных заявок (1 части)
	с 14.12.2020  по 15.12.2020 
	Начальник ПЭО Самофеева Е.А.
	 

	
	7.4. Рассмотрение и оценка конкурсных завок, выявление победителя конкурса. (2 части)
	с 16.12.2020 по 17.12.2020 
	Начальник ПЭО Самофеева Е.А.
	 

	
	7.5. Заключение муниципального контракта на обустройство общественной територии  контракта
	29.12.2020
	Начальник ПЭО Самофеева Е.А., Начальник АСО Ждановских А.Г.
	Муниципальный контракт на реализацию проекта

	8. Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта

	8
	8.1. Предсьавление в министерство ЖКХ и Строитльства Свердловской области контракта на выполнение рбот по благоустройству территории
	30.12.2020
	Начальник ПЭО Самофеева Е.А., Начальник АСО Ждановских А.Г.
	исполнения графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
сроки выполнения по каждому этапу

	9. Осуществление мероприятий по  исполнению муниципльного контракта по благоустройству общественной территории г. Верхний Тагил "Набережня Огней"

	9
	9.1. Осуществление комплекса мероприятий, связанных с заключением договора на проведение строительного контроля.
	до 01.02.2021
	Начальник ПЭО Самофеева Е.А., Начальник АСО Ждановских А.Г.
	 

	
	9.2. Передача по акту строительной площадки подрядчику
	до 01.02.2021
	 Начальник АСО Ждановских А.Г.
	 

	
	9.3. Приобретение и закупка МАФов, мтериалов, оборудования
	25.01.2021
	подрядчик, под контролем зам главы администрации Н.Н.Руслеева
	 

	
	9.4. Выемка и выравнивание грунта, земляные работы 
	до 10.05.2021
	подрядчик, под контролем зам главы администрации Н.Н.Руслеева
	 

	
	9.5. Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта
	с 01.04.2021 по 30.04.2021
	 Начальник АСО Ждановских А.Г.
	исполнения графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
сроки выполнения по каждому этапу

	
	9.6.  установка системы видеонаблюдения 
	до 01.04.2021
	подрядчик, под контролем зам главы администрации Н.Н.Руслеева
	 

	
	9.7. Уведомление Минстроя России об установлении системы видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт www.gorodsreda.ru
	с 01.04.2021 по 30.04.2021
	 Начальник АСО Ждановских А.Г.
	исполнения графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
сроки выполнения по каждому этапу

	
	9.8. начало продедуры благоустройства общественной территории набережная
	с 01.04.2021 года
	подрядчик, под контролем зам главы администрации Н.Н.Руслеева
	 

	
	9.9.  начало работ по благоустройству городского сквера 
	с 01.06.2021
	подрядчик, под контролем зам главы администрации Н.Н.Руслеева
	 

	10. Осуществление комплекса мероприятий по авторскому надзору в рамках муниципльного контркт по обустройству общественной территории "Набережная огней" 

	11. Выполнение работ по реализации проекта и исполнения муниципального контракта

	11
	11.1 выполнение работ по благоустройству территории Набережня огней согласно графика выполнения рбот к муниципальному контракту
	постоянно
	подрядчик, под контролем зам главы администрации Н.Н.Руслеева
	 

	12. Открытие объекта     1.11.2021


